

## ***Création d'affiches visant à diminuer la pollution en zone forestières***

**Equipe de projet:** Hélio, Charles, Romain et Esteban G.

**Métier:** *Médiamaticien*

**Année d'apprentissage:** *1ère*

**Nom de l'école ou de l'entreprise:** *CPNV Sainte-Croix*

**Nom de l'enseignant ou du maître d'apprentissage:** *M. Gschwind*

**Catégories du concours:** *Projet Sensibilisation / Nombre de personnes touchées*

### **Résumé du projet:**

Création d'affiches visant à sensibiliser la population au fait de jeter des déchets dans les zones forestières. Projet réalisé au sein de l'ICT 306.



## Sommaire

<b>1. Introduction .....</b>	<b>5</b>
1.1. Informations sur le concours et le projet.....	5
1.2. Situation de départ.....	5
1.3. Motivations.....	5
<b>2. Recherche d'idées .....</b>	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
2.1. Définition du projet et objectifs .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
<b>3. Planification du projet.....</b>	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
<b>4. Mise en œuvre concrète .....</b>	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
<b>5. Conclusion.....</b>	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
5.1. Rétrospective .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
5.2. Prises de conscience .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
5.3. Perspectives .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
5.4. Le changement climatique et moi.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
<b>6. Bibliographie .....</b>	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
<b>Annexes .....</b>	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>



# **1 Introduction**

## **1.1. Informations sur le concours et le projet**

**Voir annexe**

## **1.2. Situation de départ**

Comme montré lors de la présentation de M. Gilliand, la pollution en Suisse est une raison plus que majeure dans le réchauffement climatique. Notre projet viserait donc à influencer cela. Une des problématique des changements climatiques étant également la disparition de certaines espèces animales, la diminution des déchets en forêt aurait également un impact sur les espèces habitants c'est zones.

## **1.3. Motivations**

Bien que ce projet nous aie été imposé par notre professeur, nous avons trouvé de l'intérêt dans projet de par le fait que ce dernier est concret. Cette thématique nous concerne également beaucoup car nous faisons partie des générations qui habiteront cette planète pour encore plusieurs décennies. Nous devons donc en prendre soin ! Pour ce qui est de la raison nous ayant motivés à travailler sur ce sujet, elle est pour nous évidente : Nous vivons tous les quatre dans des régions proches de forêts. Romain et Charles vivent au sein même de forêts. Nous nous sentons donc plus que préoccupés par cette thématique.

## 2. Recherche d'idées / définition du projet

### 2.1. Recherches d'idées

Au début nous n'avions pas particulièrement d'idées spécifiques quant au thème précis auquel nous souhaitions sensibiliser.

En effet, nous avons donc commencer par concevoir un Mindmapping de premiers jets d'idées en lien avec l'écologie (dans le sens large).

Après réflexion et discussion interne du groupe, nous avons décidé de défendre la thématique des déchets en forêts. (Contenu de nos expériences de vie respectives et idéologies vis-à-vis de ce sujet-là).

### 2.2. Tableau de pondération

Critères	Déchet en forêt	Consomation d'eau	Transportation écolo
Temps	8	6	3
Prix	6	4	4
Qualité	8	7	3
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>10</b>

décision :

Nous avons choisi de prendre le thème des déchets en forêt.

Le temps, le prix et la qualité demandés seront le plus simple à réaliser.


## 2.3. Définition du projet et objectifs

Projet Sensibilisation : Nous avons choisi de créer des affiches (que vous trouverez en annexe) visant à sensibiliser vis-à-vis du fait de jeter des déchets en forêt.

## 2.4. Faisabilité

Etant donné que nous sommes des étudiants en filière médiatique, la création de design d'affiches ne nous paraît pas être un problème. Les problématiques que nous pourrions possiblement rencontrer seraient un manque d'inspiration, d'organisation ou autres problèmes de groupe.

### Mind-mapping :



### 3. Planification du projet

Charles tout d'abord au début du projet a créé un organigramme qu'il a donc basé sur pour faire son planning

Pour notre organisation c'était assez simple. À la fin du cours on note ensemble dans le journal de bord ce que l'on avait tous fait pendant nos période, puis on voyait ce qui nous rester à faire ou à finir grâce au planning et on les noté donc ce qui rester à faire dans le micro-planning pour la semaine d'après.

On peut voir dans le journal de bord que Romain était absent pendant plusieurs semain ce qui à décaler le planning en entier et qui à donc demander énormément de rattrapage pour lui et toute l'équipe. Autrement on peut voir que la preparation pour la presentation à pris moins de temps que prévus

Comme ça se voit dans nos plannings ci-dessous, au rendu intermédiaire nous avons eu beaucoup moins de tâche mis en place que vers la fin du projet. Également il y avait pas mal de problème avec le pourcentage de participation à certaine tâche de certaine personne comme si on passait 150% de temps alors que ce n'est pas possible.

En conclusion, on peut voir l'amélioration entre notre premier planning et notre planning le plus récent, grâce au fait qu'elle est plus précise.



# Journal de Bord :

Journal de bord Sensibilisation contre les Déchets en Forêt						F-actuel (noter x)		
Date	Début	Fin	Durée	Charges	Tâches principales	Travail effectué	Décision-remarque	Lieu
Jun 20 mars 23	15:20:16:30	01:10	x x	x x	Administration	Séances	Séance de Kick Off	CPNV
	16:30:16:40	00:10	x x	x x	Administration	Formation des groupes	Forme le groupe 1	CPNV
	16:40:17:00	00:20	x x	x x	03:20	Gestion de projet	Organisation des tâches	CPNV
	17:00:17:45	00:45	x x	x x	03:00	Gestion de projet	Planification	CPNV
Lundi 27 mars 23	15:20:16:45	01:25	x x	x x	Administration	Brainstorming	Effectuer le brainstorming	CPNV
	16:50:17:45	00:55	x x	x x	03:10	Gestion de projet	Mind-Mapping	CPNV
	15:30:17:45	02:15	x x	x x	02:15	Gestion de projet	Planification	CPNV
Jun 03 avr 23	15:20:17:45	02:25	x x	x x	04:50	Français	Rapport	CPNV
	15:20:16:00	00:40	x x	x x	03:20	Gestion de projet	Organisation	CPNV
	15:25:15:40	00:15	x x	x x	00:15	Gestion de projet	Tableau de Pondération	CPNV
Jun 24 avr 23	16:00:17:45	01:45	x x	x x	03:45	Gestion de projet	Journal de bord	CPNV
	15:25:16:20	00:55	x x	x x	03:40	Français	Rapport	CPNV
	16:30:16:35	00:05	x x	x x	00:20	Français	Rendu intermédiaire	CPNV
Jun 01 mai 23	16:35:17:45	01:10	x x	x x	03:30	Gestion de projet	Planification	CPNV
	15:25:15:55	00:30	x x	x x	00:30	Gestion de projet	Tableau de Pondération	CPNV
	16:00:17:00	01:00	x x	x x	03:00	Français	Rapport	CPNV
Jun 08 mai 23	15:20:16:00	00:40	x x	x x	00:40	Gestion de projet	Correction des erreurs du premier rendu	CPNV
	17:00:17:25	00:25	x x	x x	00:25	Gestion de projet	Organisation	CPNV
	17:25:17:55	00:30	x x	x x	03:00	Affiche	Brainstorming des idées pour des affiches	CPNV
Jun 15 mai 23	15:25:16:00	00:35	x x	x x	01:10	Affiche	Croquis	CPNV
	16:00:16:20	00:20	x x	x x	01:20	Administration	Séances	CPNV
	16:50:17:45	01:05	x x	x x	01:05	Gestion de projet	Planification	CPNV
Jun 22 mai 23	16:20:17:15	00:55	x x	x x	02:45	Affiche	Croquis	CPNV
	17:20:17:55	00:35	x x	x x	01:10	Affiche	Affiche	CPNV
	15:25:17:30	02:05	x x	x x	04:10	Français	Rapport	CPNV

### Micro planning

Tâches et sous-tâches à faire	Qui ?	Durée	Priorité
<b>Micro-planning du 27 mars 2023</b>			
Effectuer le brainstorming	CP, EG	01:35	Moderé
Mind mapping	CP, EG	00:45	Moderé
<b>Micro-planning du 03 avril 2023</b>			
Avancer le rapport	RB, EG	02:00	Moderé
Avancer dans la Gestion de projet	CP, HM	00:45	Moderé
<b>Micro-planning du 24 avril 2023</b>			
Préparer le rendu Intermédiaire	CP, HM, EG, RB	00:45	Important
Avancer le planning	CP, HM, EG	01:35	Important
<b>Micro-planning du 01 mai 2023</b>			
Finir le Planning	CP	00:45	Important
Finir l'organigramme	CP	00:45	Important
Continuer le rapport	CP, HM, EG, RB	00:45	Moderé
Croquis dessin	HM, RB	00:45	Moderé
Inspiration dessin	HM, RB	00:45	Moderé
<b>Micro-planning du 08 mai 2023</b>			
Faire les croquis des affiches	HM, RB	00:45	Moderé
Corriger la 3ème rendue	CP	02:25	Important
Commencer l'affiche	HM, RB	00:45	Important
<b>Micro-planning du 15 mai 2023</b>			
Finir les affiches	HM, RB	02:25	Important
Avancer dans le rapport	CP, HM, EG, RB	01:35	Important
Créer la conclusion	CP, HM, EG, RB	01:35	Important
<b>Micro-planning du 22 mai 2023</b>			
Finir le rapport	CP, HM, EG, RB	01:35	Important

## Planning intermédiaire :

Projet : Sensibilisation contre les Déchets en Forêt  
 Chef de projet : Charles Pickavance  
 Date planning : 10 min, 1 période

No tâches	Tâches principales	Charge de travail	Ressources : les collaborateurs leur fonction et leur impl				Total	Durées prévues	Etat	No Sur projet																	
			Charl	HM	EG	RB				CP	Semaine 1		Semaine 2		Semaine 3		Semaine 4		Semaine 5		Semaine 6		Semaine 7		Semaine 8		
3	Français							A FAIRE																			
3.1	Rapport		100%	100%	700%	100%	0	A FAIRE																			
3.2	Rendu intermédiaire						0	A FAIRE																			
4	Bureautique							A FAIRE																			
4.1	Présentation		800%	1000%	200%	200%	0	A FAIRE																			
5	Affiche							A FAIRE																			
5.1	Inspiration		1000%	1000%	1000%	4000%	0	A FAIRE																			
5.2	Croquis		1000%	1000%	1000%	4000%	0	A FAIRE																			
5.3	Support		1000%	1000%	1000%	4000%	0	A FAIRE																			
5.4	Affiche		1000%	1000%	1000%	4000%	0	A FAIRE																			
5.5																											
5.6																											
5.7																											

Nombre de tâches et jalons terminés : 6 sur 16

## Planning final:

Projet : Sensibilisation contre les Déchets en Forêt  
 Chef de projet : Charles Pickavance  
 Date planning : 10 min, 1 période

No tâches	Tâches principales	Charge de travail	Ressources : les collaborateurs leur fonction et leur impl				Total	Durées prévues	Remarques	Etat	No Sur projet																
			Charl	HM	EG	RB					CP	Semaine 1		Semaine 2		Semaine 3		Semaine 4		Semaine 5		Semaine 6		Semaine 7		Semaine 8	
1	Administration								TERMINÉ																		
1.1	Séances	195	100%	100%	100%	100%	4000%	30	TERMINÉ																		
1.2	Formation des Groupes	45	100%	100%	100%	100%	4000%	0	TERMINÉ																		
1.3	Brainstorming	45	100%	100%	100%	100%	200%	0	TERMINÉ																		
1.4	Présentation	90	100%	100%	100%	100%	4000%	0	TERMINÉ																		
2	Gestion de projet								TERMINÉ																		
2.1	Planification	135	100%	100%	100%	100%	4000%	60	TERMINÉ																		
2.2	Cahier des charges	90	100%	100%	100%	100%	200%	45	TERMINÉ																		
2.3	Journal de bord	90	100%	100%	100%	100%	4000%	225	TERMINÉ																		
2.4	Micro-planning	90	100%	100%	100%	100%	4000%	225	TERMINÉ																		
2.5	Diagramme	90	100%	100%	100%	100%	4000%	30	TERMINÉ																		
2.6	Rendu GP	0	100%	100%	100%	100%	4000%	0	TERMINÉ																		
3	Français								TERMINÉ																		
3.1	Rapport	450	700%	100%	100%	100%	4000%	105	TERMINÉ																		
3.2	Rendu intermédiaire	90	100%	100%	100%	100%	4000%	0	TERMINÉ																		
4	Bureautique								TERMINÉ																		
4.1	Présentation	270	100%	100%	100%	100%	4000%	75	TERMINÉ																		
5	Affiche								TERMINÉ																		
5.1	Inspiration	90	100%	100%	100%	100%	4000%	30	TERMINÉ																		
5.2	Croquis	135	100%	100%	100%	100%	4000%	30	TERMINÉ																		
5.3	Support	90	100%	100%	100%	100%	4000%	30	TERMINÉ																		
5.4	Affiche	225	100%	100%	100%	100%	4000%	60	TERMINÉ																		
5.5																											
5.6																											
5.7																											

Nombre de tâches et jalons terminés : 16 sur 16

## 4. Mise en œuvre concrète

Nous désirerions afficher nos affiches dans des lieux publics tels que des gares, des aires d'autoroute, en ville ou encore des plus petits formats dans des épiceries et autres commerces.



# Planning intermédiaire:


Planning																																																																																																																																																																																																																																																																						
Projet : Sensibilisation contre les Déchets en Forêt																																																																																																																																																																																																																																																																						
Chef de projet : Charles Pickavance																																																																																																																																																																																																																																																																						
Date planning : <input type="text"/>																																																																																																																																																																																																																																																																						
1 carré de Gantt = 48 min donc 1 période																																																																																																																																																																																																																																																																						
Vue Gantt : Charles																																																																																																																																																																																																																																																																						
Début du projet (lundi) : #####																																																																																																																																																																																																																																																																						
Ressources : les collaborateurs leur fonction et leur implic. Particularités																																																																																																																																																																																																																																																																						
No Sem projet																																																																																																																																																																																																																																																																						
No tâches	Tâches principales	Charge de travail	Ressources				Total	Durées prévues	Etat	Jalons/tâches																																																																																																																																																																																																																																																												
			Charles	Nébo	Esteban	Roman																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>semaine 1</th> <th>semaine 2</th> <th>vacances</th> <th>vacances</th> <th>semaine 3</th> <th>semaine 4</th> <th>semaine 5</th> <th>semaine 6</th> <th>semaine 7</th> <th>semaine 8</th> <th>vacances</th> <th>vacances</th> </tr> <tr> <th>P1 P2 P3 P4 P5</th> <th>P1 P2 P3 P4 P5</th> <th>P1 P2 P3 P4 P5</th> <th>P1 P2 P3 P4 P5</th> <th>P1 P2 P3 P4 P5</th> <th>P1 P2 P3 P4 P5</th> <th>P1 P2 P3 P4 P5</th> <th>P1 P2 P3 P4 P5</th> <th>P1 P2 P3 P4 P5</th> <th>P1 P2 P3 P4 P5</th> <th>P1 P2 P3 P4 P5</th> <th>P1 P2 P3 P4 P5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Français</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>Rapport</td> <td>10%</td> <td>10%</td> <td>70%</td> <td>100%</td> <td>190%</td> <td>0</td> <td>A FAIRE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>Rendu intermédiaire</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0%</td> <td>#DIV/0!</td> <td>A FAIRE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Bureatique</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>Présentation</td> <td>60%</td> <td>100%</td> <td>20%</td> <td>20%</td> <td>200%</td> <td>0</td> <td>A FAIRE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Affiche</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.1</td> <td>Inspiration</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>400%</td> <td>0</td> <td>A FAIRE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>Croquis</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>400%</td> <td>0</td> <td>A FAIRE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.3</td> <td>Support</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>400%</td> <td>0</td> <td>A FAIRE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.4</td> <td>Affiche</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>400%</td> <td>0</td> <td>A FAIRE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total du projet (seulement lots des tâches)</td> <td>360</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>6 h 00</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>#</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total A FAIRE (0%)</td> <td>0</td> <td>min</td> <td></td> <td></td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total EN COURS (0%)</td> <td>0</td> <td>min</td> <td></td> <td></td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total TERMINEE (100%)</td> <td>360</td> <td>min</td> <td></td> <td></td> <td>#DIV/0!</td> <td>#DIV/0!</td> <td>90</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											semaine 1	semaine 2	vacances	vacances	semaine 3	semaine 4	semaine 5	semaine 6	semaine 7	semaine 8	vacances	vacances	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5													3	Français											3.1	Rapport	10%	10%	70%	100%	190%	0	A FAIRE				3.2	Rendu intermédiaire					0%	#DIV/0!	A FAIRE				4	Bureatique											4.1	Présentation	60%	100%	20%	20%	200%	0	A FAIRE				5	Affiche											5.1	Inspiration	100%	100%	100%	100%	400%	0	A FAIRE				5.2	Croquis	100%	100%	100%	100%	400%	0	A FAIRE				5.3	Support	100%	100%	100%	100%	400%	0	A FAIRE				5.4	Affiche	100%	100%	100%	100%	400%	0	A FAIRE				5.5												5.6												5.7												Total du projet (seulement lots des tâches)		360	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#					6 h 00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#			Total A FAIRE (0%)		0	min			#DIV/0!	#DIV/0!					Total EN COURS (0%)		0	min			#DIV/0!	#DIV/0!	0				Total TERMINEE (100%)		360	min			#DIV/0!	#DIV/0!	90			
semaine 1	semaine 2	vacances	vacances	semaine 3	semaine 4	semaine 5	semaine 6	semaine 7	semaine 8	vacances	vacances																																																																																																																																																																																																																																																											
P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5	P1 P2 P3 P4 P5																																																																																																																																																																																																																																																											
3	Français																																																																																																																																																																																																																																																																					
3.1	Rapport	10%	10%	70%	100%	190%	0	A FAIRE																																																																																																																																																																																																																																																														
3.2	Rendu intermédiaire					0%	#DIV/0!	A FAIRE																																																																																																																																																																																																																																																														
4	Bureatique																																																																																																																																																																																																																																																																					
4.1	Présentation	60%	100%	20%	20%	200%	0	A FAIRE																																																																																																																																																																																																																																																														
5	Affiche																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.1	Inspiration	100%	100%	100%	100%	400%	0	A FAIRE																																																																																																																																																																																																																																																														
5.2	Croquis	100%	100%	100%	100%	400%	0	A FAIRE																																																																																																																																																																																																																																																														
5.3	Support	100%	100%	100%	100%	400%	0	A FAIRE																																																																																																																																																																																																																																																														
5.4	Affiche	100%	100%	100%	100%	400%	0	A FAIRE																																																																																																																																																																																																																																																														
5.5																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.6																																																																																																																																																																																																																																																																						
5.7																																																																																																																																																																																																																																																																						
Total du projet (seulement lots des tâches)		360	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#																																																																																																																																																																																																																																																													
		6 h 00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#																																																																																																																																																																																																																																																													
Total A FAIRE (0%)		0	min			#DIV/0!	#DIV/0!																																																																																																																																																																																																																																																															
Total EN COURS (0%)		0	min			#DIV/0!	#DIV/0!	0																																																																																																																																																																																																																																																														
Total TERMINEE (100%)		360	min			#DIV/0!	#DIV/0!	90																																																																																																																																																																																																																																																														
Nombre de tâches et jalons terminés : 6 sur 16																																																																																																																																																																																																																																																																						
mat de pazo pour modifier la feuille : vivolmedia																																																																																																																																																																																																																																																																						

# Planning final:

## Planning

Projet : Sensibilisation contre les Déchets en Forêt

Chef de projet : Charles Pickavance

Date planning :  donc 1 période

1 carré de Gantt = 45 min  
 Vue Gantt  
 Etat  
 Début du projet (heidi) lun 27.03.23

Ressources : les collaborateurs, leur fonction et leur implication dans la tâche

No Sem projet

No tâches	Tâches principales	Charge de travail	Ressources					Total	Durées prévues	Remarques (dépendances, débuts...)	Etat	Particularités																													
			Chloé du projet et du quartier du projet	Mélie	Esteban	Thomas	0					ressources	semaine 1	semaine 2	vacances	vacances	semaine 3	semaine 4	semaine 5	semaine 6	semaine 7	semaine 8	vacances	vacances	semaine 9	semaine 10															
												P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5	P1	P2	P3	P4	P5
<b>1 Administration</b>																																									
11	Séances	135	100%	100%	100%	100%	100%	400%	30		TERMINEE	X	X	X																											
12	Formation des Groupes	45	100%	100%	100%	100%	100%	400%			TERMINEE		X																												
13	Brainstorming	45	100%	100%	100%	0%	0%	300%			TERMINEE		X																												
14	Rédaction PV		10%	10%	10%	10%	40%	0						X																											
<b>2 Gestion de projet</b>																																									
2.1	Planification	135	100%	10%	100%	0%	200%	60			TERMINEE			X	X	X				X																					
2.2	Cahier des charges	90	0%	100%	0%	100%	200%	45			TERMINEE			X	X																										
2.3	Journal de bord	90	10%	10%	10%	10%	40%	225			TERMINEE			X		X																									
2.4	Micro planning	90	10%	10%	10%	10%	40%	225			TERMINEE			X		X																									
2.5	Organigramme	90	30%	0%	0%	70%	40%				TERMINEE			X	X																										
2.6	Rendu GP	0	10%	10%	10%	10%	40%				TERMINEE			X						X																					
<b>3 Français</b>																																									
3.1	Rapport	450	70%	100%	70%	100%	340%	135			TERMINEE			X	X					X	X	X																			
3.2	Rendu intermédiaire	0	10%	10%	10%	10%	40%	0			TERMINEE			X						X																					
<b>4 Bureatique</b>																																									
4.1	Présentation	270	100%	100%	100%	100%	400%	75			TERMINEE																														
<b>5 Affiche</b>																																									
5.1	Inspiration	90	50%	100%	100%	100%	350%	30			TERMINEE									X	X	X																			
5.2	Croquis	135	100%	100%	100%	100%	400%	30			TERMINEE									X	X	X																			
5.3	Support	90	100%	100%	100%	100%	400%	30			TERMINEE									X	X	X																			
5.4	Affiche	225	100%	100%	100%	100%	400%	60			TERMINEE									X	X	X	X	X																	
5.5																																									
5.6																																									
5.7																																									
Total du projet (seulement lots des tâches)		1980	438,5	486	454,5	480	0		345																																
		33 h 00	7 h 19	8 h 06	7 h 34	8 h 00	0 h 00		15 h 45																																
Total A FAIRE (0%)		0	min						0	min																															
Total EN COURS (0%)		0	min						0	min																															
Total TERMINEE (100%)		1980	min						345	min																															
Nombre de tâches et jalons terminés										16	sur 16																														

met de pause pour modifier la feuille suivante



## 5. Conclusion

En conclusion, notre projet est un projet qui nous correspond et visant à influencer une thématique qui nous concerne. De par ce fait, d'avoir travaillé sur ce sujet a été une source de motivation.

Nous avons rencontré certaines difficultés vis-à-vis de l'organisation. Nous n'avons pas su dès le départ désigner quelqu'un qui « lead » le projet.

Charles a pris ce rôle et c'est à partir de ce moment là que nous avons réellement pu avancer sur ce projet.

Nous sommes globalement satisfaits du travail que nous avons réalisé.

## **Conclusions personnelles :**

### **Charles :**

Je trouve que dans ce projet il y a eu pas mal de difficulté de motivation et de manque d'effort de quelque personne qui nous baisser le niveau d'efficacité et de rendement mais je pense que vers la fin, tout le monde à bien participer.

Sinon je trouve que j'ai énormément appris aux niveaux de la Gestion de Projet, donc tout ce qui est organigramme, planning, micro-planning, journal de bord et aussi de quoi sert une page de ressources !

### **Esteban :**

Comme exprimé ci-dessus, je trouve que le projet, s'est plutôt bien déroulé dans l'ensemble. Néanmoins certaines fautes individuelles nous ont valu une mauvaise note au 1er rendu.

Je pense qu'il est également important de noter que la cohésion au sein de groupe ne sait pas forcément, naturellement faite de manière optimale au départ du projet, mais nous avons su apprendre de nos erreurs et nous coordonner afin de pouvoir avancer et ainsi mener à bien ce projet.

En résumé ; cela n'a pas été facile dès le départ, mais nous avons su nous s'entraider et apprendre de nos erreurs. Je suis donc satisfait du travail effectué et de la thématique dont j'ai pu m'imprégner durant ce projet.

### **Romain :**

Ayant été malade 2 fois lors du début du projet, j'étais plus que déboussolé en commençant ce projet, ce qui nous a valu une mauvaise note lors du premier rendu de notre projet. Je considère avoir réussi, par la suite, à m'imprégner de notre thématique et suis content du travail que j'ai effectué.

### **Hélio :**

J'ai au début du projet travaillé sur des thématiques que je pensais acquises alors que ce n'était pas le cas. J'ai donc eut l'aide de Charles sur plusieurs sujet. J'ai donc réussi à avoir l'impacte sur ce projet et j'ai apporté par la suite mon aide à mes collègues sur la partie graphisme.

## 5.1. Rétrospective

- Avez-vous atteint votre objectif ? Oui. \*
- Avez-vous pu réaliser votre projet comme prévu ? Bien que nous ayons buté contre des obstacles, nous avons réalisé notre projet comme prévu
- A quelles difficultés avez-vous été confrontés ? L'organisation était un problème au début du projet. Par la suite, nous nous sommes rendu compte que de nommer un leader était primordial, en tous cas pour ce qui est de notre façon de travailler.
- Qui a pu vous aider ? Des camarades et notre professeur
- Êtes-vous satisfait de votre projet ou de vos résultats? Oui. Nous n'avons peut être pas été assez ambitieux sur certains points, mais sommes satisfaits.\*

## 5.2. Prise de conscience

- **Qu'avez-vous appris avec ce projet et de quoi vous a-t-il fait prendre conscience ?**

Que l'organisation est plus que primordial. Quand certains ont des lacunes dans ce domaine, leur dire quoi faire et le leader est très important.

- **Que retiendrez-vous de cette expérience pour vos projets d'avenir?**

Comme dit plus haut, nous désigneront un leader plus tôt, cette façon de nous organiser étant celle qui nous a paru la plus efficace.

## 5.3. Perspectives

Malheureusement, après avoir vu les projets bien plus ambitieux de certains, nous ne considérons pas avoir de chances de gagner. Notre projet ne sera donc très probablement jamais concret.

## 5.4. Le changement climatique pour moi

**- Quel avenir souhaites-tu pour la Suisse et le monde en termes de changement climatique (par ex. dans 20 ans)?**

Ne soyons pas délus, nous ne pouvons pas arrêter de consommer du jour au lendemain. J'espère donc que nous pourrions diminuer notre émission de gaz à effet de serre et, par conséquent, la pollution.

**- Quel rôle jouera le changement climatique pour les populations à faibles revenus dans 20 ans?**

Il y'a longtemps en Europe et encore maintenant dans certaines parties du monde, la sélection naturelle était extrêmement présente et régulait la population. Dans un monde où nous manquons d'eau et de nourriture, une sélection pécuniaire s'installerait probablement.

**- Quelle est ta responsabilité personnelle quant à l'avenir de notre planète ? Comment aimerais-tu assumer cette responsabilité ?**

Bien que cela dépende principalement de nous, j'espère que certaines multinationales seront responsables et arrêteront de nous pousser à la consommation, une consommation inutile.




## 6. Bibliographie

Nous ne nous sommes pas renseignés sur Internet. Nous avons eu l'aide d'un employé de la commune de Préverenges et nous nous sommes basés sur nos connaissances.

# Annexes

## Partie 1 :

### - Mind-mapping :



**- Cahier des charges :**

## Cahier des charges - Déchets en forêt

Titre du projet	Déchets en forêt
But	Faire une affiche pour sensibiliser sur les déchets en forêt pour <u>myclimate</u>
Parties prenantes	Mme Dana, <u>Gilliand</u> , M. Gschwind, Mme <u>Farrat</u> , Mme Ghattas et M. Martin, <u>M. Pickavance</u> , M. Martins Rocha, M. Gauchat, M. <u>Brugger</u>
Livrables et délais	Remise finale du rapport + l'affiche le mercredi 31 mai à 8h00
Objectifs du projet	<p>Mettre en pratique les éléments théoriques des modules de gestion de projet ICT 431 et ICT 306</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permettre l'évaluation du module ICT 306 selon la DEP fédérale : cadre du projet, planification et présentation (rapport)</li> <li>- Réaliser un projet de mise en place d'une activité de sensibilisation sur des problèmes environnementaux/développement durable</li> <li>- Participer à un concours national</li> <li>- Mener une réflexion sur les problèmes environnementaux/développement durable dans le cadre de la culture générale</li> </ul>
Contraintes	<p>Planning de projet</p> <p>Rapport final selon le modèle de concours énergie</p> <p>Présentation <u>powerpoint</u></p> <p>Une affiche</p>

Signature du chef du projet:

Signature des clients:

Date: 27.03.23

**- Prise de note :**

Charles Richerme Atelier de l'énergie et du climat Sm-61c

Depuis 1864 la terre se réchauffe de plus en plus  
la lumière contient des rayons ultra violette et de la chaleur  
l'effet serre quand toute la lumière rayonne dans l'ozone et donne elle  
réchauffe planct

18 → 190 ppm  
2022 → 430 ppm

GES = Gaz Effet Serre

196 pays se sont mis d'accord d'essayer de réduire l'augmentation  
de la température sous la cop.

Les industrie, les gens, les politiques sont les seul qui peuvent tenter de  
freiner le changement climatique.

Signes du réchauffement :

- plus de sécheresse
- inondations
- fonte des glaciers
- incendies
- Événement météorologique
- Inondation

Objectif:

Conte Essenti:

Dominic

Christopher

1 Phase de démarrage

- Brainstorm
- organisation
- cadre des changes
- rapport


2 Phase de planification

- organisation
- journal de bord
- planning
- planning - micro

3 Phase de présentation

- développement du concept
- création d'un support
- Rapport complet
- Présentation powerpoint

**- Organigrammes du rendu intermédiaire :**








### Partie 3

#### - Organigramme :





### - Plannings :

**Planning**  
 Projet : Sensibilisation contre les Déchets en Forêt  
 Chef de projet : Charles Pickavance  
 Date planning : [ ] min donc 1 période

1 carré de Gantt = **45** min  
 Vue Gantt **Etat**  
 Début du projet (lundi) **Jan.27.03.23**

Ressources : les collaborateurs, leur fonction et leur implication dans la tâche

No tâches	Tâches principales	Charge de travail	Objectifs				0	Total	Durées prévues	Remarques (dépendances, dév. etc...)	Etat	Particularités																								
			Quantité	Métier	Exécution	Revue						zemaire1	zemaire2	vacanceur	vacanceur	zemaire3	zemaire4	zemaire5	zemaire6	zemaire7	zemaire8	vacanceur	vacanceur	zemaire10	zemaire10											
<b>1</b>	<b>Administration</b>											Jan.27.03.23	Jan.31.03.23	Feb.04.03.23	Feb.07.03.23	Feb.10.03.23	Feb.14.03.23	Feb.17.03.23	Feb.21.03.23	Feb.24.03.23	Feb.28.03.23	Mar.03.03.23	Mar.06.03.23	Mar.10.03.23	Mar.13.03.23	Mar.17.03.23	Mar.20.03.23	Mar.24.03.23	Mar.27.03.23	Mar.31.03.23	Apr.03.03.23	Apr.06.03.23	Apr.10.03.23	Apr.13.03.23	Apr.17.03.23	Apr.20.03.23
1.1	Séances	135	100%	100%	100%	100%	400%	30		TERMINEE			X	X	X																					
1.2	Formation des Groupes	45	100%	100%	100%	100%	400%	400%		TERMINEE					X	X																				
1.3	Brainstorming	45	100%	100%	100%	0%	300%	0		TERMINEE					X																					
1.4	Rédaction PV		10%	10%	10%	10%	40%	0		TERMINEE																										
<b>2</b>	<b>Gestion de projet</b>																																			
2.1	Planification	135	100%	10%	100%	0%	210%	60		TERMINEE				X	X	X					X															
2.2	Cahier des charges	90	0%	100%	0%	100%	200%	45		TERMINEE				X	X																					
2.3	Journal de bord	90	10%	10%	10%	10%	40%	225		TERMINEE					X	X					X															
2.4	Micro planning	90	10%	10%	10%	10%	40%	225		TERMINEE					X	X					X					X										
2.5	Organigramme	90	30%	0%	0%	70%	0%	0		TERMINEE				X	X																					
2.6	Flendu GP	0	10%	10%	10%	10%	0%	0		TERMINEE											X															
<b>3</b>	<b>Français</b>																																			
3.1	Rapport	450	70%	100%	70%	100%	340%	135		TERMINEE				X	X						X	X	X								X	X	X	X		
3.2	Flendu intermédiaire	0	10%	10%	10%	10%	40%	0		TERMINEE				X	X						X															
<b>4</b>	<b>Bureautique</b>																				X															
4.1	Présentation	270	100%	100%	100%	100%	400%	75		TERMINEE																		X	X	X	X	X	X			
<b>5</b>	<b>Affiche</b>																																			
5.1	Inspiration	90	50%	100%	100%	100%	350%	30		TERMINEE											X	X														
5.2	Croquis	135	100%	100%	100%	100%	400%	30		TERMINEE					X	X	X																			
5.3	Support	90	100%	100%	100%	100%	400%	30		TERMINEE					X	X	X																			
5.4	Affiche	225	100%	100%	100%	100%	400%	60		TERMINEE					X	X	X	X										X	X	X	X	X	X			
5.5																																				
5.6																																				
5.7																																				
Total du projet (seulement lots des tâches)		1980	439.5	486	454.5	480	0		345																										#	
		33 h 00	7 h 19	8 h 06	7 h 34	8 h 00	0 h 00		15 h 46																											
Total A FAIRE (0%)		0	min					0	min																											
Total EN COURS (0%)		0	min					0	min																											
Total TERMINEE (100%)		1980	min					345	min																											

Nombre de tâches et jalons terminés : 16 sur 16

met de zéro pour modifier la feuille: voir le menu

- Journal de bord :

Journal de bord Sensibilisation contre les Déchets en Forêt											Chef de projet : Charles Pickavance		Micro planning					
Charge totale du 64:50											F= facturable (noter x)							
Date	Début	Fin	Durée	Charlies	Hélène	Encha	Romain	Charge	Tâches principales	Lots de tâches	F	Travail effectué	Décision-remarque	Lieu	Tâches et sous-tâches à faire	Qui ?	Durée	Priorité
Lun 20 mars 23	15:20	16:30	01:10	x	x	x	x	04:40	Administration	Séances		Séance de Kick Off		CPNV				
	16:30	16:40	00:10	x	x	x	x	00:40	Administration	Formation des groupes		Former le groupe 1		CPNV				
	16:40	17:00	00:20	x	x	x	x	01:20	Gestion de projet	Cahier des charges		Organigramme des tâches		CPNV				
	17:00	17:45	00:45	x	x	x	x	03:00	Gestion de projet	Planification		Planning		CPNV				
Micro-planning du 27 mars 2023																		
Lundi 27 mars 23	15:20	16:45	01:25	x				02:50	Administration	Brainstorming		Effectuer le brainstorming		CPNV	Effectuer le brainstorming	CP,EG	01:35	Modéré
	16:50	17:45	00:55	x				01:50	Gestion de projet	Mind-Mapping		Conception du Mind-Mapping		CPNV	Mind mapping	CP,EG	00:45	Modéré
	15:30	17:45	02:15	x				02:15	Gestion de projet	Planification				CPNV				
Micro-planning du 03 avril 2023																		
Lun 03 avr 23	15:20	17:45	02:25			x	x	04:50	Français	Rapport		Rédaction 1ère partie du rapport		CPNV	Avancer le rapport	RB,EG	02:00	Modéré
	15:20	16:00	00:40	x	x			01:20	Gestion de projet	Organigramme		Conception de l'organigramme		CPNV	Avancer dans le Gestion de projet	CP,HM	00:45	Modéré
	15:25	15:40	00:15	x				00:15	Gestion de projet	Tableau de Pondération		Conception du tableau de pondération		CPNV				
	16:00	17:45	01:45	x				01:45	Gestion de projet	Journal de bord		Créer et écrire le journal de bord		CPNV				
Micro-planning du 24 avril 2023																		
Lun 24 avr 23	15:25	16:20	00:55	x	x	x	x	03:40	Français	Rapport		Finalisation de la 1ère partie du rapport		CPNV	Préparer le rendu Intermédiaire	CP,HM,EG,RB	00:45	Important
	16:30	16:35	00:05	x	x	x	x	00:20	Français	Rendu intermédiaire		Rendu 1ère partie		CPNV	Avancer le planning	CP,HM,EG	01:35	Important
	16:35	17:45	01:10	x	x	x	x	03:30	Gestion de projet	Planification		Avancer du planning		CPNV				
Micro-planning du 01 mai 2023																		
Lun 01 mai 23	15:25	15:55	00:30	x				00:30	Gestion de projet	Tableau de Pondération		Correction des erreur du premier rendu		CPNV	Finir le Planning	CP	00:45	Important
	16:00	17:00	01:00	x	x	x		03:00	Français	Rapport		Correction des erreur du premier rendu		CPNV	Finir l'organigramme	CP	00:45	Important
	15:20	16:00	00:40	x				00:40	Gestion de projet	Cahier des charges		Correction des erreur du premier rendu		CPNV	Continuer le rapport	CP,HM,EG,RB	00:45	Modéré
	17:00	17:25	00:25	x				00:25	Gestion de projet	Organigramme		Finition de l'organigramme		CPNV	Croquis dessin	HM, RB	00:45	Modéré
	17:25	17:55	00:30	x	x			01:00	Affiche	Inspiration		Brainstorming des idée pour des affiches		CPNV	Inspiration dessin	HM, RB	00:45	Modéré
Micro-planning du 08 mai 2023																		
Lun 08 mai 23	15:25	16:00	00:35	x			x	01:10	Affiche	Croquis		Création des croquis de nos affiche		CPNV	Faire les crocis des affiche	HM, RB	00:45	Modéré
	16:00	16:20	00:20	x	x	x		01:20	Administration	Séances		Séances avec Mr. GSCHWIND sur		CPNV	Corriger le 2ème rendue	CP	02:25	Important
	16:20	16:50	00:30	x				00:30	Gestion de projet	Organigramme		Correction de l'organigramme		CPNV	Commencer les affiche	HM, RB	00:45	Important
	16:50	17:55	01:05	x				01:05	Gestion de projet	Planification		Correction de la planification		CPNV				
	16:20	17:15	00:55	x	x	x		02:45	Affiche	Croquis		Crée le croquis des affiches		CPNV				
	17:20	17:55	00:35	x		x		01:10	Affiche	Affiche		Commencer la deuxième affiche		CPNV				
Micro-planning du 15 mai 2023																		
Lun 15 mai 23	15:25	17:25	02:00	x		x		04:00	Affiche	Affiche		Finition des affiches		CPNV	Finir les affiches	HM, RB	02:25	Important
	17:30	17:55	00:25	x		x		00:50	Français	Rapport		Création du point 4		CPNV	Avancer dans le rapport	CP,HM,EG,RB	01:35	Important
	15:25	16:45	01:20	x		x		02:40	Français	Rapport		Création du point 3		CPNV	Crée la conclusion	CP,HM,EG,RB	01:35	Important
	16:50	17:55	01:05	x	x	x		02:10	Français	Rapport		Conception de la conclusion personnel		CPNV				
Micro-planning du 22 mai 2023																		
Lun 22 mai 23	15:25	17:30	02:05	x	x			04:10	Français	Rapport		Organisation des annexes		CPNV	Finir le rapport	CP,HM,EG,RB		Important
	17:30	17:55	00:25	x				00:50	Français	Rapport		Mise en page		CPNV				
	15:35	16:35	01:00			x	x	02:00	Français	Rapport		Conclusion		CPNV				
	16:40	17:20	00:40			x	x	01:20	Français	Rapport		Conclusion personnel		CPNV				
	17:25	17:55	00:30			x	x	01:00	Français	Rapport		Correction orthographe		CPNV				

**- Visuels, croquis :**





